Reporte Semana de Trabajo 6

Fecha: 16/06/2023

Este es el reporte de la semana de trabajo 6 dentro del segundo sprint del desarrollo de la aplicación web para la veterinaria "¡OhMyDog!".

Se detalla el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo. Para el resumen de las actividades realizadas cada integrante responderá las siguientes preguntas:

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, ¿Qué realizaron durante la semana de trabajo?
- Con respecto a lo que realizaron, ¿Qué problemas encontraron y/o qué problemas no les permitieron realizar lo que tenían pensado y/o programado?
- ¿Qué tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 6?

Integrantes

- Josué Suarez
- Nicolás Bonoris

Trabajo realizado

Nicolás Bonoris

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, ¿Qué realizaron durante la semana de trabajo?
 - Pude dar fin a las correcciones faltantes del sprint anterior, y a los estilos que faltaba mejorar. Comencé con la integración de mapas en la aplicación, y por ende con las historias de muestra de sucursales.
- Con respecto a lo que realizaron, ¿Qué problemas encontraron y/o qué problemas no les permitieron realizar lo que tenían pensado y/o programado?

La integración de servicios de mapas reales es un desafío, pero eso era ya esperado y estimado.

• ¿Qué tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 6?

Ahora toca terminar con las historias restantes planificadas para el sprint 2, y planificar el guión de la demo.

Josué Suarez

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, qué realizaron durante la semana de trabajo.
 - Durante esta semana refactorize gran parte del codigo de la aplicacion, realize las funcionalidades relacionadas a las donaciones como empleado y corregi errores/puntos a mejorar en base al feedback de las hus. Tambien realize la migracion a una version estable de una de las dependencias del proyecto.
- Con respecto a lo que realizaron, qué problemas encontraron y/o que problemas no les permitió realizar lo que tenían pensado y/o programado.
 - El problema que encontré fue que las hus no reflejaban en la totalidad a la elicitacion de requerimientos que se realizo previamente, por lo tanto se deben crear las hus faltantes y verificar nuevamente las existentes, hablando sobre el tema donaciones.
- Que tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 6.
 - Realizar la implementacion de las HUs sobre donacion que afectan a los usuarios clientes y no clientes. Tambien verificar la correctitud de la implementación de las funcionalidades sobre donaciones para la segunda demo.