Reporte Semana de Trabajo 8

Fecha: 30/06/2023

Este es el reporte de la semana de trabajo 8 dentro del segundo sprint del desarrollo de la aplicación web para la veterinaria "¡OhMyDog!".

Se detalla el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo. Para el resumen de las actividades realizadas cada integrante responderá las siguientes preguntas:

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, ¿Qué realizaron durante la semana de trabajo?
- Con respecto a lo que realizaron, ¿Qué problemas encontraron y/o qué problemas no les permitieron realizar lo que tenían pensado y/o programado?
- ¿Qué tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 9?

Integrantes

- Josué Suarez
- Nicolás Bonoris

Trabajo realizado

Nicolás Bonoris

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, ¿Qué realizaron durante la semana de trabajo?
 - Terminé la corrección de HUs rechazadas, y la corrección del proyecto de acuerdo alos pedidos de la demo. ya comencé con la organización para este sprint
- Con respecto a lo que realizaron, ¿Qué problemas encontraron y/o qué problemas no les permitieron realizar lo que tenían pensado y/o programado?

Sin problemas

• ¿Qué tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 9?

La idea sería ya comenzar a planear la demo, y para el viernes próximo verificar la consistencia de todas las HUs del sprint, sumado a pulir las funcionalidades ya desarrolladas

Josué Suarez

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, ¿Qué realizaron durante la semana de trabajo?
 - Durante esta semana corregi los errores marcados y encontrados en la segunda demo, como así también implemente las funcionalidades que estaban pendientes a implementar.
- Con respecto a lo que realizaron, ¿Qué problemas encontraron y/o qué problemas no les permitieron realizar lo que tenían pensado y/o programado?
 - El unico problema que encontre fue entender un error que sucedía solo al cargar imagenes pesadas en la plataforma de hosting que estamos usando.
- ¿Qué tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 9?

Comenzar con lo que corresponda implementar al tercer sprint y continuar puliendo a la vez que mejorando lo ya implementado.