Reporte Semana de Trabajo 5

Fecha: 09/06/2023

Este es el reporte de la semana de trabajo 5 dentro del segundo sprint del desarrollo de la aplicación web para la veterinaria "¡OhMyDog!".

Se detalla el trabajo realizado por cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo. Para el resumen de las actividades realizadas cada integrante responderá las siguientes preguntas:

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, ¿Qué realizaron durante la semana de trabajo?
- Con respecto a lo que realizaron, ¿Qué problemas encontraron y/o qué problemas no les permitieron realizar lo que tenían pensado y/o programado?
- ¿Qué tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 5?

Integrantes

- Josué Suarez
- Nicolás Bonoris

Trabajo realizado

Nicolás Bonoris

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, ¿Qué realizaron durante la semana de trabajo?
 - Realicé la corercción de historias y avancé con las correcciones de estilos indicadas correspondientes a las historias rechazadas. También planifiqué en conjunto con mi compañero los objetivos para la siguiente demo, e hicimos la correspondiennte división de responsabilidades.
- Con respecto a lo que realizaron, ¿Qué problemas encontraron y/o qué problemas no les permitieron realizar lo que tenían pensado y/o programado?

No logré encontrar el problema que causó el error que tuvimos con el uso de la funcionalidad de agregar paseadores y cuidadores. Por el momento parece ser algo espontáneo.

• ¿Qué tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 5?

Terminar las historias de filtrado de listados que quedamos debiendo en la demo anterior y comenzar con el desarrollo de las historias que tengo asignadas para complatar en esta segunda Demo.

Josué Suarez

- Con respecto al desarrollo y/o relacionados al proyecto, qué realizaron durante la semana de trabajo.
 - Durante esta semana me encargue en corregir las historias que fueron rechazadas sobre manejo y gestion de cuenta tanto asi como las de adopcion a la vez que haciendo la historia faltante del filtrado del listado de adopcion.
- Con respecto a lo que realizaron, qué problemas encontraron y/o que problemas no les permitió realizar lo que tenían pensado y/o programado.
 - El unico problema que encontre fue la falta de tiempo para realizar refactor de algunas partes de la aplicación tanto como para mejorar su estetica.
- Que tienen pensado y/o programado para continuar y/o comenzar en la semana de trabajo 5.

Empezar con las historias que me corresponden para el segundo sprint.